

TIDPLAN

Produktion av bestallare.se

Stockholm fredag 22 januari 2016

Vi räknar med att vi behöver åtta veckors produktionstid. Detta avser inte effektiv tid, utan är den tid vi föreslår för att vi skall få ett bra tempo kombinerat med tid för eftertanke och detaljgranskning. Vi föreslår en deadline för projektet i mitten av maj, detta skulle ge oss en projektstart i mitten av mars.

Produktionsvecka 1-2 - vecka 22-23

Designförslag utformas i samarbete med er. Innan vi går vidare i produktionen skall ni ha godkänt förslaget. Parallellt med detta startar vi produktionen av det system som skall bära hela webbplatsen.

Prodvecka 3-12 - vecka 24-32

Dessa fyra veckor används av oss till att färdigställa systemet. Den sista veckan kan ni börja använda systemet för att fylla det med ert idag befintliga artikeloch bildmaterial.

Prodvecka 12-18 - vecka 34-40

Vi går igenom systemet och kontrollerar tillsammans all funktionalitet. Samtidigt lär ni er att hantera systemet. Under denna period lägger ni in det sista av det idag befintliga materialet och fyller nu även på med ny aktuell information.