

KONTAKTRAPPORT 2009-01-31

NÄRVARANDE

Öjvind Öjvindsson, Beställare AB
Betil Bertilsson, Beställare AB
Erik Eriksson, Acme AB
Gertud G-son, Acme AB
Anders Andersson, Acme AB

RAPPORT

AA presenterade och gick igenom projektdokumentation och förklarade den grafiska tidsplanen [bifogad]. Diskussioner kom upp rörande Beställare ABs konferens på Åland den 28 maj och hur detta påverkade tidsplanen. Vi enades om att den marginal på två veckor som lagts in i tidsplanen gör att deadline inte behöver flyttas. EE påpekade att Beställare AB bör se till att vara klara med att hämta ut material från den gamla sajten innan 5:e produktionsveckan. Därefter skall ansvariga hos Beställare AB börja mata in texter och lägga upp bilder i det nya systemet.

Beställare AB och Producent AB undertecknade tillsammans produktionsavtalet efter att projektdokumentationen blivit genomgången och godkänd.

Båda parter kom överens om att Producent AB väntar med faktureringen. Vi väntar in beslut om webbutiken innan fakturan går iväg. ÖÖ attesterar fakturorna.

Frågan om nytt webhotell för den nya webbplatsen diskuterades. Vi enades om att ta in offerter från tre konkurrerande företag. EE ordnar förfrågningsunderlag, mailar dessa till BB.

Dokumentation om Beställare ABs designprogram skickas till Acme AB, GG. BB ordnar fram detta.

Vi enades om att dagens deltagare alltid skall närvara på alla möten, gruppen kommer att omnämnas som webbgruppen försättningsvis. Övriga personer från beställar- och producentsidan kallas in vid behov.

Datum för nästa möte sattes till fredag 18 september klockan 10.00. Mötet hålls i Beställares lokaler i Stockholms Frihamn. Till mötet kommer webgruppen, samt Gunnar Gunnarsson från producentsidan. Vi kommer då att titta på ett första utkast till ny design för www.bestallare.se.

Anders Andersson
projektledare