

PROJEKTDEFINITION

Produktion av beställare.se

Stockholm 2009-01-31

Bakgrund

Beställare AB har bestämt att byta ut sin gamla html-baserade webbplats mot en ny databasdriven webbplats med ett redaktionellt system för underhåll av innehållet. Höga krav har ställts på webbplatsens tillgänglighet då man planerar att utvidga sin verksamhet på den amerikanska marknaden, där tillgänglighet är lagstadgat. Man har också valt att dela upp webbplatsen i sektioner efter företagets olika avdelningar, där varje avdelning kommer att ansvara för innehållet i sin sektion. Därför har kravet på ett enkelt användargränssnitt varit avgörande vid valet av redaktionellt system. Totalt kommer 5 avdelningar att ansvara för innehållet, arbetet kommer att delas mellan totalt sju personer som alla skall ha utbildning i systemet.

Idé

Producent AB skall ta fram en tilltalande ny design för den nya webbplatsen. Varje avdelning skall få en egen "färgprofil" som kommer att gå igen i navigationen. Formgivningen skall ta avstamp i Beställare ABs nya designprogram. För att arbetet med uppdateringen skall fungera på ett smidigt sätt skall de anställda som kommer att sköta det redaktionella arbetet utbildas. Var och en skall få dels en grundläggande kurs i handhavandet av det redaktionella systemet, dels en kurs i hur man skriver för webben och i enklare bildretusch och -korrigerig. Alla kommer också att få en ny bärbar dator att utföra sitt arbete på, jämte erbjudande om subventionerad uppkoppling hemma. _

Mål

Ledord för den nya webbplatsen är Aktuell, Tillgänglig och Nåbar. Den nya webbplatsen skall gå snabbare att uppdatera, vara tillgänglig för funktionshindrade, samt tillåta access med mobiltelefon och handdator. Den nya webbplatsen skall också leda till fler besökare på webben.

Projektets mål

Att leverera en nydesignad webbplats på en server hos ett webhotell med minst 100Mbit fastförbindelse. Webbplatsen skall kopplas till det redaktionella systemet RedWeb som skall ställas i ordning för sju användare plus administratör. Leveransen skall vara gjord senast den 13 december. I leveransen ingår dokumentation i form av användarhandbok (OnLine).

Bemanning

Projektledning Anders Andersson, Producent AB Design Erik Eriksson, Producent AB Systemutveckling Gertrud G-son, Producent AB Foto Hans Hansson, Hanssons Foto AB

Kompletterande dokumentation

Hela projektorganisationen finns beskriven i bilaga A.

Risikanalys Se bilaga B.

Tidsplan Se bilaga C.

Ansvarsfördelning Se Produktionsavtal, bilagt.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring avseende webbplatsens utformning och funktion utförs av Gertrud G-son, Producent AB.

Kvalitetssäkring avseende personalens utbildning utförs av Hans Hansson, Producent AB.

Teknisk miljö

MySQL används som databas för hela webbplatsen och PHP som serverbaserat skriptspråk. Dokumentstruktur byggs enligt XHTML och för hela webbplatsens formgivning används stilmallar (CSS). Serverplattformen måste vara anpassad för PHP version 4.3.4, MySQL version 4.0.18. Vi föreslår Mac OS X-server eller Apache under Mac OS X, Unix eller NT. Mer info om serverplattformar finns på www.apple.com/server/macosx och www.apache.org.

Avgränsningar

Producent AB har i dokumentationen "Förslag till webbplats för Beställare AB" som inlämnades inför upphandlingen beskrivit både omfattning och kostnader. Detta förslag utgjorde underlag vid er upphandling. Ev. tillkommande just nu ej planerade delar av webbplatsen produceras mot timarvode specificerat i den av Beställare AB godkända offerten.

Utbildning

Sju personer från Beställare AB kommer att få utbildning i handhavande av uppdatering via RedWeb – redaktionellt system för webbpublicering. Utbildningen omfattar såväl text som bild. Dessutom kommer utbildningen omfatta hur man lämpligast uttrycker sig på webbsidor i text och hur man redigerar bilder för bästa resultat för webbplatsen.

Ytterligare en person (eller en av de sju) kommer att få utbildning i hur man administrerar RedWeb. Det gäller hur man lägger upp användarkonton, ställer rättigheter, samt slår av och på olika delar av och funktioner på webbplatsen.

Dokumentflöde

All dokumentation runt projektet kommer att finnas tillgänglig på Producent ABs server 213.136.40.39/projekt.

All dokumentation skrivs i ordbehandlingsprogram och sparas som RTF-dokument (Rich Text Format).

Informationsspridning

All dokumentation och information runt projektet finns tillgängligt via Basecamp (producent.basecamp.com).

Projektledaren sätter upp användarkonton för de som skall ha tillgång till Basecamp. Maile lista med namn och epostadresser till fredrik.fredriksson@producent.se.

Varje fredag klockan 15.00 hålls projektmöte. Sammanställande är projektledaren. På detta möte avrapporteras veckans arbete för hela arbetsgruppen på Producent AB, personal på Beställare AB är välkomna att närvara vid dessa möten. Rapport för projektmöten finns tillgängligt måndag klockan 12.00.

Projektmöten med både beställar- och producentrepresentanter hålls enligt uppgjort schema i tidsplan. Kontaktrapport från dessa möten distribueras in en arbetsdag.

Ändringshantering

Alla förändringar måste diskuteras med projektledaren som har att ta ställning till hur förändringen påverkar projektet avssende tid och kostnad. Beslut om ändringar tas av projektgruppen där minst ansvarig beställare måste närvara jämte projektledaren från producenten. För alla beslutade ändringar måste skriftliga avtal upprättas.

Leverans

Webbplatsen anses levererad när: · Hela systemet (RedWeb) jämte webbplats (www.bestallare.se) är installerad på av beställaren anvisad server som uppfyller kraven i stycket "Teknisk plattform". · All dokumentation finns tillgänglig. · All utbildning är genomförd. · Dokumentet "Leverans av www.bestallare.se" är undertecknat av Bestallare AB.

Acceptans och godkännande

Från leverans till tre månader efter denna skall Producent AB hjälpa Beställare AB med justeringar av webbplatsen när denna inte uppfyller vad som utlovas i underlaget "Förslag till webbplats för Beställare AB". Innan dessa tre månader är till ända skall representanter för Beställaren AB och Producenten AB träffats och enats om att webbplatsen fungerar som utlovat. I samband med detta möte undertecknar parterna dokumentet "Acceptans och godkännande av levererad webbplats www.bestallare.se".

Utvärdering

Efter godkännande samlas alla berörda personer hos beställare och producent för att utvärdera projektet. Alla synpunkter från mötet samlas i en rapport som sprids inom båda företagen.