


RISKANALYS

Produktion av bestallare.se

RISKLISTA

- 1 – Beställaren har ej tidigare vana vid upphandling av webbplats
- 2 – Negativa medarbetare
- 3 – Önskad effektivitet uppnås ej
- 4 – Svårigheter att hitta webserver för föreslagen lösning
- 5 – Prisökningar på mjuk- och hårdvara
- 6 – Utbildningen hinns ej genomföras innan leverans
- 7 – Personal på Beställaren AB lyckas ej avsätta tillräckligt med tid
- 8 – Personalen på Producenten AB lyckas ej avsätta tillräckligt med tid
- 9 – Offerten felaktigt utförd
- 10 – Projektledaren får andra arbetsuppgifter
- 11 – Delprojekt Design drar över tiden
- 12 – Delprojekt systemutveckling drar över tiden
- 13 – Ändringshanteringen kommer ej att följa överenskommelsen



ÅTGÄRDER

Bjuda in Dataföreningen att hålla anförande om hur man bäst upphandlar en webbplats. (1, 7, 13)

Säkerställa resurser och personal hos både Beställare AB och Producent AB för utbildningen. (3, 6, 7, 8)

Säkerställa programmeringsresurser hos Producent AB och och reservresurser hos möjlig underleverantör, samt noggrant följa upp tidsplanen. (8, 12)