
TIDPLAN

Produktion av bestallare.se

Vi räknar med att vi behöver åtta veckors produktionstid. Detta avser inte effektiv tid, utan är den 
tid vi föreslår för att vi skall få ett bra tempo kombinerat med tid för eftertanke och detaljgranskning. 
Vi föreslår en deadline för projektet i mitten av December, detta skulle ge oss en projektstart i mit-
ten av Oktober.

Produktionsvecka 1-2

Designförslag utformas i samarbete med er. Innan vi går vidare I produktionen skall ni ha godkänt 
förslaget. Parallellt med detta startar vi produktionen av det system som skall bära hela webbplat-
sen.

Prodvecka 3-6

Dessa fyra veckor används av oss till att färdigställa systemet. Den sista veckan kan ni börja an-
vända systemet för att fylla det med ert idag befintliga artikel- och bildmaterial.

Prodvecka 7-8

Vi går igenom systemet och kontrollerar tillsammans all funktionalitet. Samtidigt lär ni er att hantte-
ra det. Under denna period lägger ni in det sista av det idag befintliga materialet och fyller nu även 
på med ny aktuell information.
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